

# INFORME EJECUTIVO AVANCE METAS PDL

Septiembre 30 de 2018

Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Localidad: **Engativá**



**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**

**SECRETARÍA DE  
PLANEACIÓN**

Cód Eje/Pilar	Cód Programa	Código Proyecto	Meta PDL	Tipo de anualización	Año_corte	Magnitud programada POAI vigencia	Mag. contratada 2017	Magnitud entregada 2017	Magnitud contratada 2018	Magnitud entregada 2018	Magnitud contratada 2019	Magnitud entregada 2019	Magnitud contratada 2020	Magnitud entregada 2020	Avance acum. contratado (%)	Avance acum. Entregado (%)	Apropiación inicial POAI vigencia	Compromisos 2017	Compromisos 2018	Compromisos 2019	Compromisos 2020	Giros vigencia corte
1	2	3-3-1-15-01-02-1468-00	Adecuar 11 jardines infantiles para la atención integral de los niños y las niñas	Suma	2018_3	3,0	3,0	3,0	-	-	-	-	-	↓	27,3%	27,3%	\$179	\$161	-	-	-	-
1	2	3-3-1-15-01-02-1468-00	Dotar 40 jardines infantiles con el suministro de elementos materiales pedagógicos	Suma	2018_3	-	30,0	30,0	-	-	-	-	-	↑	75,0%	75,0%	-	\$364	-	-	-	-
1	2	3-3-1-15-01-02-1468-00	Vincular 4400 personas (niñas, niños, cuidadores(as), maestros(as) y sus núcleos familiares) en acciones de promoción del buen trato infantil	Suma	2018_3	1.100,0	1.100,0	845,0	-	-	-	-	-	↓	25,0%	19,2%	\$298	\$263	-	-	-	-
1	3	3-3-1-15-01-03-1475-00	Beneficiar 2150 personas mayores de la localidad de Engativá, con un subsidio económico mensual tipo C, que cumplan con los criterios de priorización	Constante	2018_3	2.150,0	2.150,0	2.150,0	2.150,0	2.150,0	-	-	-	→	50,0%	50,0%	\$3.629	\$2.727	\$3.552	-	-	\$2.593
1	3	3-3-1-15-01-03-1477-00	Beneficiar 800 personas con discapacidad con la entrega de ayudas técnicas (no incluidas en el POS)	Suma	2018_3	200,0	200,0	-	-	-	-	-	-	↓	25,0%	-	\$428	\$407	\$49	-	-	\$28
1	7	3-3-1-15-01-07-1479-00	Dotar 33 IED de la localidad con material pedagógico	Suma	2018_3	9,0	9,0	9,0	-	-	-	-	-	↓	27,3%	27,3%	\$435	\$399	-	-	-	-
1	11	3-3-1-15-01-11-1480-00	Realizar 40 eventos artísticos y culturales	Suma	2018_3	10,0	12,0	8,0	-	-	-	-	-	→	30,0%	20,0%	\$837	\$1.139	\$112	-	-	\$66
1	11	3-3-1-15-01-11-1480-00	Realizar 40 eventos recreativos y deportivos	Suma	2018_3	10,0	10,0	10,0	-	-	-	-	-	↓	25,0%	25,0%	\$837	\$1.245	\$37	-	-	\$21
1	11	3-3-1-15-01-11-1480-00	Vincular 2000 personas en procesos de formación artística y cultural	Suma	2018_3	800,0	200,0	200,0	-	-	-	-	-	↓	10,0%	10,0%	\$837	\$171	\$115	-	-	\$66
1	11	3-3-1-15-01-11-1480-00	Vincular 2000 personas en procesos de formación deportiva	Suma	2018_3	500,0	-	-	-	-	-	-	-	↓	-	-	\$837	\$35	\$774	-	-	\$28
2	17	3-3-1-15-02-17-1488-00	Intervenir 121 parques vecinales y/o de bolsillo	Suma	2018_3	30,0	31,0	14,0	-	-	-	-	-	↓	25,6%	11,6%	\$5.024	\$7.910	\$374	-	-	\$129
2	18	3-3-1-15-02-18-1490-00	Construir 12615 m2 de espacio público local (como: andenes, ciclorutas, plazoletas, entre otros)	Suma	2018_3	3.154,0	3.153,0	550,0	-	-	-	-	-	↓	25,0%	4,4%	\$1.042	\$38	-	-	-	-
2	18	3-3-1-15-02-18-1490-00	Construir 16 km/carril de malla vial local	Suma	2018_3	4,0	5,0	1,0	-	-	-	-	-	→	31,3%	6,3%	\$7.800	\$6.295	-	-	-	-
2	18	3-3-1-15-02-18-1490-00	Mantener 13876 m2 de espacio público local (como: andenes, ciclorutas, plazoletas, entre otros)	Suma	2018_3	3.469,0	3.469,0	5.731,0	3.469,0	35.000,0	-	-	-	→	50,0%	293,5%	\$651	\$243	\$182	-	-	\$100
2	18	3-3-1-15-02-18-1490-00	Mantener 76 km/carril de malla vial local	Suma	2018_3	19,0	32,8	13,8	21,0	2,0	-	-	-	↑	70,8%	20,8%	\$17.024	\$15.835	\$22.925	-	-	\$490
3	19	3-3-1-15-03-19-1495-00	Realizar 4 dotaciones para seguridad	Suma	2018_3	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	↓	25,0%	-	\$1.954	\$3.227	\$61	-	-	\$36
3	19	3-3-1-15-03-19-1495-00	Vincular 7000 personas a ejercicios de convivencia ciudadana	Suma	2018_3	1.750,0	1.219,0	1.219,0	-	-	-	-	-	↓	17,4%	17,4%	\$837	\$102	\$127	-	-	\$75
3	20	3-3-1-15-03-20-1496-00	Vincular 7000 personas en acciones contra la violencia y discriminación de la mujer	Suma	2018_3	1.750,0	1.750,0	3.660,0	-	-	-	-	-	↓	25,0%	52,3%	\$558	\$570	-	-	-	-
5	31	3-3-1-15-05-31-1498-00	Beneficiar 800 jóvenes con acciones que les amplíen sus oportunidades de generación de ingresos y de estabilidad económica	Suma	2018_3	400,0	-	-	-	-	-	-	-	↓	-	-	\$1.172	-	-	-	-	-
6	38	3-3-1-15-06-38-1500-00	Intervenir 1 hectárea de espacio público con acciones de renaturalización y/o ecorbanismo	Suma	2018_3	0,3	-	-	-	-	-	-	-	↓	-	-	\$178	\$249	\$30	-	-	-
6	38	3-3-1-15-06-38-1500-00	Intervenir 10000 m2 de espacio público con acciones de jardinería, muros verdes y/o paisajismo	Suma	2018_3	2.500,0	-	-	-	-	-	-	-	↓	-	-	\$227	\$84	-	-	-	-
6	38	3-3-1-15-06-38-1500-00	Sembrar y/o intervenir 4000 individuos arbóreos para mejorar las condiciones ambientales de la localidad	Suma	2018_3	1.000,0	-	-	-	-	-	-	-	↓	-	-	\$712	-	\$83	-	-	\$49
7	45	3-3-1-15-07-45-1501-00	Cubrir 11 ediles Con el pago de honorarios	Constante	2018_3	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	-	-	-	→	50,0%	50,0%	\$900	\$850	\$600	-	-	\$600

# INFORME EJECUTIVO AVANCE METAS PDL

Septiembre 30 de 2018

Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Localidad: **Engativá**



Cód Eje/Pilar	Cód Programa	Código Proyecto	Meta PDL	Tipo de anualización	Año_corte	Magnitud programada POAI vigencia	Mag. contratada 2017	Magnitud entregada 2017	Magnitud contratada 2018	Magnitud entregada 2018	Magnitud contratada 2019	Magnitud entregada 2019	Magnitud contratada 2020	Magnitud entregada 2020	Avance acum. contratado (%)	Avance acum. Entregado (%)	Apropiación inicial POAI vigencia	Compromisos 2017	Compromisos 2018	Compromisos 2019	Compromisos 2020	Giros vigencia corte	
7	45	3-3-1-15-07-45-1501-00	Cubrir 11 ediles Con el pago de honorarios																				
7	45	3-3-1-15-07-45-1501-00	Realizar 1 estrategia De fortalecimiento institucional	Constante	2018_3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-	-	-	→ 50,0%	→ 50,0%	\$5.241	\$3.998	\$4.118	-	-	\$2.023	
7	45	3-3-1-15-07-45-1501-00	Realizar 4 acciones de inspección, vigilancia y control	Suma	2018_3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-	-	-	→ 50,0%	→ 50,0%	\$2.233	\$1.972	\$3.063	-	-	\$2.200	
7	45	3-3-1-15-07-45-1529-00	Fortalecer 33 organizaciones, instancias y expresiones sociales ciudadanas Para la participación	Suma	2018_3	7,0	28,0	17,0			-	-	-	-	↑ 84,8%	→ 51,5%	\$1.396	\$757	\$110	-	-	\$64	
7	45	3-3-1-15-07-45-1529-00	Vincular 7000 personas A procesos de participación ciudadana y/o control social	Suma	2018_3	1.750,0	1.750,0	1.963,0			-	-	-	-	↓ 25,0%	↓ 28,0%	\$558	\$238	\$216	-	-	\$117	

# INFORME EJECUTIVO AVANCE METAS PDL

Septiembre 30 de 2018

Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Localidad: **Engativá**



**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**

**SECRETARÍA DE  
PLANEACIÓN**

Cód Eje/Pilar	Cód Programa	Código Proyecto	Meta PDL	Tipo de anualización	Año_corte	Magnitud programada POAI vigencia	Mag. contratada 2017	Magnitud entregada 2017	Magnitud contratada 2018	Magnitud entregada 2018	Magnitud contratada 2019	Magnitud entregada 2019	Magnitud contratada 2020	Magnitud entregada 2020	Avance acum. contratado (%)	Avance acum. Entregado (%)	Apropiación inicial POAI vigencia	Compromisos 2017	Compromisos 2018	Compromisos 2019	Compromisos 2020	Giros vigencia corte
---------------	--------------	-----------------	----------	----------------------	-----------	-----------------------------------	----------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------------