

INFORME EJECUTIVO AVANCE METAS PDL

Marzo 31 de 2020

Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Localidad: **Engativá**

*Cifras en millones de pesos



| Cód Eje/Pilar | Cód Programa | Código Proyecto | Meta PDL | Tipo de anualización | Año_corte | Magnitud programada POAI vigencia | Mag. contratada 2017 | Magnitud entregada 2017 | Magnitud contratada 2018 | Magnitud entregada 2018 | Magnitud contratada 2019 | Magnitud entregada 2019 | Magnitud contratada 2020 | Magnitud entregada 2020 | Avance acum. contratado (%) | Avance acum. Entregado (%) | Apropiación inicial POAI vigencia | Compromisos 2017 | Compromisos 2018 | Compromisos 2019 | Compromisos 2020 | Giros vigencia corte |
|---------------|--------------|------------------------|---|----------------------|-----------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3-3-1-15-01-02-1468-00 | Adecuar 11 jardines infantiles para la atención integral de los niños y las niñas | Suma | 2020_1 | - | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | - | - | - | 100,0% | 54,5% | - | \$161 | \$241 | \$738 | | |
| 1 | 2 | 3-3-1-15-01-02-1468-00 | Dotar 40 jardines infantiles con el suministro de elementos materiales pedagógicos | Suma | 2020_1 | - | 30,0 | 30,0 | - | - | 19,0 | 19,0 | - | - | 122,5% | 122,5% | - | \$364 | - | \$90 | | |
| 1 | 2 | 3-3-1-15-01-02-1468-00 | Vincular 4400 personas (niñas, niños, cuidadores(as), maestros(as) y sus núcleos familiares) en acciones de promoción del buen trato infantil | Suma | 2020_1 | - | 1.100,0 | 2.770,0 | 1.100,0 | 1.350,0 | 1.100,0 | 985,0 | - | - | 75,0% | 116,0% | - | \$263 | \$215 | \$280 | | |
| 1 | 3 | 3-3-1-15-01-03-1475-00 | Beneficiar 2150 personas mayores de la localidad de Engativá, con un subsidio económico mensual tipo C, que cumplan con los criterios de priorización | Constante | 2020_1 | 2.150,0 | 2.150,0 | 2.150,0 | 2.150,0 | 2.150,0 | 2.150,0 | 2.033,0 | 2.150,0 | 2.086,0 | 100,0% | 97,9% | \$3.738 | \$2.727 | \$3.564 | \$3.551 | \$1.692 | \$791 |
| 1 | 3 | 3-3-1-15-01-03-1477-00 | Beneficiar 800 personas con discapacidad con la entrega de ayudas técnicas (no incluidas en el POS) | Suma | 2020_1 | 200,0 | 200,0 | 201,0 | 200,0 | 201,0 | 200,0 | - | - | - | 75,0% | 50,3% | \$558 | \$407 | \$428 | \$540 | \$15 | \$2 |
| 1 | 7 | 3-3-1-15-01-07-1479-00 | Dotar 33 IED de la localidad con material pedagógico | Suma | 2020_1 | 7,0 | 9,0 | 9,0 | 7,0 | 7,0 | 10,0 | 10,0 | - | - | 78,8% | 78,8% | \$500 | \$399 | \$435 | \$650 | | |
| 1 | 11 | 3-3-1-15-01-11-1480-00 | Realizar 40 eventos artísticos y culturales | Suma | 2020_1 | 9,0 | 12,0 | 12,0 | 11,0 | 11,0 | 17,0 | 9,0 | - | - | 100,0% | 80,0% | \$1.000 | \$1.139 | \$744 | \$1.733 | \$29 | - |
| 1 | 11 | 3-3-1-15-01-11-1480-00 | Realizar 40 eventos recreativos y deportivos | Suma | 2020_1 | 10,0 | 10,0 | 17,0 | 38,0 | 38,0 | 16,0 | 16,0 | - | - | 160,0% | 177,5% | \$2.216 | \$1.245 | \$647 | \$1.282 | | |
| 1 | 11 | 3-3-1-15-01-11-1480-00 | Vincular 2000 personas en procesos de formación artística y cultural | Suma | 2020_1 | 900,0 | 200,0 | 200,0 | 1.800,0 | 2.051,0 | 200,0 | 200,0 | - | - | 110,0% | 122,6% | \$500 | \$171 | \$1.243 | \$29 | | |
| 1 | 11 | 3-3-1-15-01-11-1480-00 | Vincular 2000 personas en procesos de formación deportiva | Suma | 2020_1 | 700,0 | - | - | 1.036,0 | 998,0 | 1.040,0 | - | - | - | 103,8% | 49,9% | \$500 | \$35 | \$776 | \$718 | | |
| 2 | 17 | 3-3-1-15-02-17-1488-00 | Intervenir 121 parques vecinales y/o de bolsillo | Suma | 2020_1 | 30,0 | 31,0 | 49,0 | 26,0 | 23,0 | 19,0 | 2,0 | - | - | 62,8% | 61,2% | \$5.580 | \$7.910 | \$6.086 | \$5.657 | \$11 | - |
| 2 | 18 | 3-3-1-15-02-18-1490-00 | Construir 12615 m2 de espacio público local (como: andenes, ciclorutas, plazoletas, entre otros) | Suma | 2020_1 | 8.532,0 | 3.153,0 | 2.015,2 | - | - | 8.532,3 | - | - | - | 92,6% | 16,0% | \$440 | \$38 | - | \$3.481 | | |
| 2 | 18 | 3-3-1-15-02-18-1490-00 | Construir 16 km/carril de malla vial local | Suma | 2020_1 | 3,9 | 5,0 | 3,1 | - | - | 3,9 | - | - | - | 55,8% | 19,6% | \$2.200 | \$6.295 | - | \$11.977 | | |
| 2 | 18 | 3-3-1-15-02-18-1490-00 | Mantener 13876 m2 de espacio público local (como: andenes, ciclorutas, plazoletas, entre otros) | Suma | 2020_1 | 9.200,0 | 3.469,0 | 9.962,1 | 3.469,0 | 43.344,1 | 3.469,0 | 6.500,0 | - | - | 75,0% | 431,0% | \$4.639 | \$243 | \$197 | \$50 | | |
| 2 | 18 | 3-3-1-15-02-18-1490-00 | Mantener 76 km/carril de malla vial local | Suma | 2020_1 | 6,5 | 32,8 | 28,0 | 21,0 | 8,9 | 9,2 | 7,6 | - | - | 82,9% | 58,6% | \$18.935 | \$15.835 | \$26.218 | \$10.097 | \$1.243 | \$7 |
| 3 | 19 | 3-3-1-15-03-19-1495-00 | Realizar 4 dotaciones para seguridad | Suma | 2020_1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | 75,0% | 75,0% | \$2.734 | \$3.227 | \$1.625 | \$1.903 | | |
| 3 | 19 | 3-3-1-15-03-19-1495-00 | Vincular 7000 personas a ejercicios de convivencia ciudadana | Suma | 2020_1 | - | 1.219,0 | 1.219,0 | 7.000,0 | 24.027,0 | 500,0 | 524,0 | - | - | 124,6% | 368,1% | - | \$102 | \$883 | \$166 | | |
| 3 | 20 | 3-3-1-15-03-20-1496-00 | Vincular 7000 personas en acciones contra la violencia y discriminación de la mujer | Suma | 2020_1 | 3.000,0 | 1.750,0 | 3.660,0 | 3.440,0 | 4.475,0 | - | - | - | - | 74,1% | 116,2% | \$562 | \$570 | \$556 | - | | |
| 5 | 31 | 3-3-1-15-05-31-1498-00 | Beneficiar 800 jóvenes con acciones que les amplíen sus oportunidades de generación de ingresos y de estabilidad económica | Suma | 2020_1 | 220,0 | - | - | 400,0 | 1.096,0 | - | - | - | - | 50,0% | 137,0% | \$300 | - | \$1.118 | - | | |
| 6 | 38 | 3-3-1-15-06-38-1500-00 | Intervenir 1 hectárea de espacio público con acciones de renaturalización y/o ecorbanismo | Suma | 2020_1 | 0,2 | - | - | 0,5 | 1,0 | - | - | - | - | 50,0% | 100,0% | \$200 | \$249 | \$349 | \$64 | | |
| 6 | 38 | 3-3-1-15-06-38-1500-00 | Intervenir 10000 m2 de espacio público con acciones de jardinería, muros verdes y/o paisajismo | Suma | 2020_1 | 2.000,0 | - | - | 5.000,0 | - | - | - | - | - | 50,0% | - | \$200 | \$84 | \$319 | - | | |
| 6 | 38 | 3-3-1-15-06-38-1500-00 | Sembrar y/o intervenir 4000 individuos arbóreos para mejorar las condiciones ambientales de la localidad | Suma | 2020_1 | 500,0 | - | - | - | - | 9.500,0 | - | - | - | 237,5% | - | \$200 | - | \$85 | \$774 | \$13 | - |
| 7 | 45 | 3-3-1-15-07-45-1501-00 | Cubrir 11 ediles con el pago de honorarios | Constante | 2020_1 | - | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | - | - | - | - | 100,0% | 100,0% | - | \$850 | \$900 | - | | |

INFORME EJECUTIVO AVANCE METAS PDL

Marzo 31 de 2020

Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Localidad: **Engativá**

*Cifras en millones de pesos



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

**SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN**

| Cód Eje/Pilar | Cód Programa | Código Proyecto | Meta PDL | Tipo de anualización | Año_corte | Magnitud programada POAI vigencia | Mag. contratada 2017 | Magnitud entregada 2017 | Magnitud contratada 2018 | Magnitud entregada 2018 | Magnitud contratada 2019 | Magnitud entregada 2019 | Magnitud contratada 2020 | Magnitud entregada 2020 | Avance acum. contratado (%) | Avance acum. Entregado (%) | Apropiación inicial POAI vigencia | Compromisos 2017 | Compromisos 2018 | Compromisos 2019 | Compromisos 2020 | Giros vigencia corte | |
|---------------|--------------|------------------------|--|----------------------|-----------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|--|
| 7 | 45 | 3-3-1-15-07-45-1501-00 | Cubrir 11 ediles Con el pago de honorarios | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 45 | 3-3-1-15-07-45-1501-00 | Realizar 1 estrategia De fortalecimiento institucional | Constante | 2020_1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 100,0% ↑ | 100,0% ↑ | \$5.872 | \$3.998 | \$4.791 | \$5.500 | \$937 | \$243 | |
| 7 | 45 | 3-3-1-15-07-45-1501-00 | Realizar 4 acciones de inspección, vigilancia y control | Suma | 2020_1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 100,0% ↑ | 100,0% ↑ | \$2.288 | \$1.972 | \$3.339 | \$3.613 | \$591 | \$60 | |
| 7 | 45 | 3-3-1-15-07-45-1529-00 | Fortalecer 33 organizaciones, instancias y expresiones sociales ciudadanas Para la participación | Suma | 2020_1 | 14,0 | 28,0 | 17,0 | 46,0 | 23,0 | 22,0 | - | - | - | 290,9% ↑ | 121,2% ↑ | \$2.635 | \$757 | \$1.289 | \$1.907 | | | |
| 7 | 45 | 3-3-1-15-07-45-1529-00 | Vincular 7000 personas A procesos de participación ciudadana y/o control social | Suma | 2020_1 | - | 1.750,0 | 1.963,0 | 3.900,0 | 4.077,0 | 2.086,0 | 2.086,0 | - | - | 110,5% ↑ | 116,1% ↑ | - | \$238 | \$566 | \$158 | | | |

INFORME EJECUTIVO AVANCE METAS PDL

Marzo 31 de 2020

Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Localidad: **Engativá**

*Cifras en millones de pesos



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN

| Cód Eje/Pilar | Cód Programa | Código Proyecto | Meta PDL | Tipo de actualización | Año_corte | Magnitud programada POAI vigencia | Mag. contratada 2017 | Magnitud entregada 2017 | Magnitud contratada 2018 | Magnitud entregada 2018 | Magnitud contratada 2019 | Magnitud entregada 2019 | Magnitud contratada 2020 | Magnitud entregada 2020 | Avance acum. contratado (%) | Avance acum. Entregado (%) | Apropiación inicial POAI vigencia | Compromisos 2017 | Compromisos 2018 | Compromisos 2019 | Compromisos 2020 | Giros vigencia corte |
|---------------|--------------|-----------------|----------|-----------------------|-----------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
|---------------|--------------|-----------------|----------|-----------------------|-----------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|